

Phases du développement continu planifié

Phase 1 2021/22

Elaboration concept général

Exigences et directives relatives à la méthode/au questionnaire

Phase 2 2022

Examen des variantes de mise en oeuvre

Mandat à l'ESOPÉ –
élaboration de variantes
GQ SatPat : discussion,
décision

Phase 3 2023

Concrétisation de la variante retenue

Mise à disposition des
questionnaires
Traduction/validation
qualitative
Préparation phase pilote

Phase 4 2024

Réalisation des mesures pilotes

Vérification des critères
de validation
Evaluation et adaptation
Finalisation du concept

- Mandat GQ SatPat : discussion – décision – recommandation
- Collaboration étroite avec groupe ESOPÉ unisanté et w hoch 2 GmbH (logistique des mesures)
- Communication régulière sur l'état des travaux – prévue au début de l'été 2022
- Implication des hôpitaux et cliniques, partenaires de l'ANQ, organisations de patients, etc.