

## Phasen der geplanten Weiterentwicklung

### Phase 1 2021/22

#### **Erarbeitung Grobkonzept**

Anforderungen und  
Vorgaben an  
Methode/Fragebogen

### Phase 2 2022

#### **Prüfung Umsetzungs- varianten**

Auftrag an ESOPE –  
Varianten erarbeiten  
QA PatZu: Diskussion,  
Entscheidung

### Phase 3 2023

#### **Konkretisierung der gewählten Variante**

Bereitstellung der  
Fragebogen  
Übersetzung/qualitative  
Validierung  
Vorbereitung Pilotphase

### Phase 4 2024

#### **Durchführung Pilotmessungen**

Überprüfung der  
Gütekriterien  
Evaluation und  
Anpassung  
Finalisierung Konzept

- Auftrag QA PatZu: Diskussion – Entscheidung – Empfehlung
- Enge Zusammenarbeit mit Groupe ESOPE Unisanté und w hoch 2 GmbH (Messlogistik)
- Regelmässige Kommunikation über Stand der Arbeiten – geplant Frühsommer 2022
- Einbezug Spitäler und Kliniken, Partner des ANQ, Patientenorganisationen, etc.