

# Phases de développement

## Phase 1 2023/2024

- Organisation du projet
- Opérationnalisation des données de routine
- Clarifications de la protection des données
- Première conception de la mise en œuvre technique

## Phase 2 2024/2025

- Pilotage de l'opérationnalisation
- Préparation de la mise en œuvre technique

## Phase 3 2025/2026

- Pilotage de la mise en œuvre technique
- Évaluation de la mise en œuvre technique
- Décision sur la suite de la procédure

- Mission du GQ Chutes & Escarres : discussion - décision - recommandation
- Étroite collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise (BFH) et w hoch 2 (logistique de mesure)
- Communication régulière sur l'état des travaux - Portail Web de l'ANQ

Juin 2024